

Согласовано

Директор МБОУ

«СОШ а.Бесленей

И.Ш.Хатуов

2022 г.



Утверждаю

Глава администрации

Хабезского муниципального района

Жужуев Т.М.

2022 г.



План (дорожная карта)
мероприятий МБОУ «СОШ а.Бесленей»
по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Участие в выездном совещании при министре образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	24.11.2022 год	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по безопасности	Приняли участие 24.11.2022 г.
2	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Ноябрь 2022 года	Директор	информирование коллектива 30.11.2022 г. Протокол №2 от 30.11.2022 г.
3	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): <i>-перевод обучающихся в здания других организаций на территории Бесленеевского сельского поселения.</i>	Ноябрь 2022 года 10.01.2023 года	Директор Заместитель директора по АХР Директор	Приказ №88.1 от 29.11.22 Акт №3 оценки условий от 02.12.2022 г. Акт №4 оценки условий от 02.12.2022 г. Акт №5 оценки условий от 02.12.2022 г.

4	<p>Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания; 	до 10.01.2023 года	Рабочая группа	<p>Распоряжение администрации Хабезского муниципального района от 01.12.2022 г. № 86-Р</p> <p>1. Здание литер А МБОУ «СОШ а. Бесленей» 1 смена – 1-2 классы с 8:30-10:50 1 урок 8:30-9:10 2 урок 9:20-10:00 3 урок 10:10-10:50 Организация горячего питания 1-2 кл.: с 10:50 - 11:15</p> <p>2 смена 3-4 классы с 11:20-14:00 1 урок 11:20-12:00 Организация горячего питания: 12:00-12:25 2 урок 12:30-13:10 3 урок 13:20-14:00 ГПД-14:10-15:10 Продолжительность занятий - 40 мин, перерыв - 10 мин. Перевод внеурочной деятельности 1-2 классов в дистанционный формат. Перевод части уроков 1-4 классов в дистанционный формат: технология, музыка, ИЗО, физкультура, литературное чтение.</p> <p>2. МУ «Бесленевский дом культуры» 1 смена - 5б, 5в классы с 8:30-10:50 Между занятиями перерыв составляет 10 мин., большая перемена 20 мин., между сменами 20 мин 1 урок 8:30-9:10 2 урок 9:20-10:00 3 урок 10:10-10:50 Дистанционное обучение 14 часов: технология - 2 часа, музыка - 1 час, ИЗО - 1 час, физическая культура - 3 часа, родной язык - 1 час, родная литература - 1 час, английский язык - 1 час, история - 1 час, русская литература - 1 час, география - 1 час, ОДНРК - 1 час <u>10 класс</u> с 8:30-13:30</p>
---	---	--------------------------	-------------------	---

			<p>1 урок 8:30-9:10 2 урок 9:20-10:00 3 урок 10:10-10:50 4 урок 11:10-11:50 5 урок 12:00-12:40 6 урок 12:50-13:30</p> <p>Перевод части уроков <u>10</u> класса в дистанционный формат: физическая культура, ОБЖ.</p> <p>2 смена-8а, 8б классы с 11:10-15:10 Между занятиями перерыв составляет 10 мин., большая перемена 20 мин., между сменами 20 мин</p> <p>1 урок 11:10-11:50 2 урок 12:00-12:40 3 урок 12:50-13:30 4 урок 13:50-14:20 5 урок 14:30-15:10 6 урок 15:20-16:00</p> <p>Дистанционное обучение 7 часов: технология - 2 часа, музыка -1 час, ОБЖ-1 час, физическая культура - 3 часа,</p> <p>3.В здание администрации Бесленеевского сельского поселения 1смена - 5а, 6а, 6б классы с 8:30-10:50, Между занятиями перерыв составляет 10 мин., большая перемена 20 мин., между сменами 20 мин</p> <p>1 урок 8:30-9:10 2 урок 9:20-10:00 3 урок 10:10-10:50</p> <p>Дистанционное обучение 14 часов: технология - 2 часа, музыка -1 час, ИЗО-1 час, физическая культура - 3 часа, родной язык - 1 час, родная литература - 1 час, английский язык-1 час, история-1 час, русская литература -1 час, география -1 час, ОДНРК-1 час</p> <p>9-ые классы</p> <p>1 урок 8:30-9:10 2 урок 9:20-10:00 3 урок 10:10-10:50</p>
--	--	--	---

4 урок 11:10-11:50
5 урок 12:00-12:40
6 урок 12:50-13:30
2 смена-7а,7б,7в классы с 11:10-15:10
Между занятиями перерыв составляет 10 мин., большая перемена 20 мин., между сменами 20 мин

1 урок 11:10-11:50
2 урок 12:00-12:40
3 урок 12:50-13:30
4 урок 13:50-14:20
5 урок 14:30-15:10
6 урок 15:20-16:00

Дистанционное обучение 7 часов: технология - 2 часа, музыка -1 час, изо-1 час, физическая культура - 3 часа,

Перевод части уроков 5-10 классов в дистанционный формат: с 16.00;

Секционные, кружковые занятия переводятся на дистанционный формат.

В здании литер А МБОУ «СОШ а. Бесленей» - 4 каб. оснащены ученическими столами и стульями, соответствующие нормам СанПиН, доски, шкафы.

Администрация Бесленеевского Сельского поселения выделила 5 кабинета, которые оснащены ученическими столами и стульями, соответствующие нормам СанПиН, доски, шкафы.

Администрация МУ «Бесленеевский дом культуры» выделила 3 кабинета, оснащены ученическими столами и стульями, соответствующие нормам СанПиН, доски, шкафы.

Секционные, кружковые занятия переводятся на дистанционный формат

График дежурства администрации:

Ф.И.О.	должность	Место д-ва	День д-ва
--------	-----------	------------	-----------

				<p>Мижаява М.Г. Зам. по УВР Здание МУ «Бесленевский дом культуры»</p> <p>Хатуов И.Ш. Директор Администрация Бесленевского Сельского поселения пятница</p> <p>Мижаява М.Г. Зам. по УВР Здание МУ «Бесленевский дом культуры»</p> <p>Охтова Ф.А. Зам. по ВР Здание литер А МБОУ «СОШ а. Бесленей»</p> <p>Бьюкова А.З. педагог организатор Здание литер А МБОУ «СОШ а. Бесленей» Суббота</p> <p>Дышекова М.М Соц. педагог Администрация Бесленевского Сельского поселения</p> <p>Кабардаев А-М.С. Учитель ОБЖ Здание МУ «Бесленевский дом культуры»</p>
5	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	до 25.12.2022 года	Рабочая группа	Распоряжение администрации Хабезского муниципального района от 01.12.2022 г. №87-Р
6	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2023 года	Рабочая группа	Приказ №92 от 09.12.2022 г. директора об утверждении Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения здания МБОУ «СОШ а.Бесленей»
7	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2023 года	Рабочая группа	Здание литер А МБОУ «СОШ а. Бесленей»: КЧР, Хабезский район, а. Бесленей, ул. ул.Школьная, 1; Здание МУ «Бесленевский дом культуры» КЧР, Хабезский район, а. Бесленей, ул. ул.Д.Гутякулова 48;

				Здание администрации Бесленеевского сельского поселения: КЧР, Хабезский район, а. Бесленей, ул. Д. Гутякулова, 44. Приказ № 97 от 03.12.2022 г.
8	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	до 25.12.2022 года	Заместитель директора по УВР классные руководители	Протокол № 3 совещания при директоре от 30.11.2022 г. Протокол № 1 общешкольного родительского собрания от 09.12.2022 г. Протокол № 1 Совета родителей от 22.11.2022г. Официальный сайт и социальные сети ОУ https://school-besleney.narod.ru/ - официальный сайт МБОУ «СОШ а.Бесленей» Социальные сети- https://ok.ru/group/66557064445997 https://vk.com/public207188765 https://t.me/SYVoDcQ1ezNiNmNi
9	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	до 10.01.2023 года	Директор	МУ «Бесленеевский дом культуры»: Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова 48; Администрация Бесленеевского сельского поселения: КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова, 44.
10	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающих организаций для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 25.12.2022 года	Директор	МУ «Бесленеевский дом культуры»: Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова 48; Администрация Бесленеевского сельского поселения: КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова 44.
11	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	до 10.01.2023 года	заместитель директора по безопасности	МУ «Бесленеевский дом культуры»: Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова 48; Администрация Бесленеевского сельского поселения: КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова 44.
12	Информирование Министерства образования и науки	до	Директор	Информационное письмо

	Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	25.12.2022 года				
13	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	до 01.02.2023 года	Рабочая группа Заместитель директора по АХР	График перевоза и складирования мебели, оборудования МБОУ «СОШ а.Бесленей» на период капитального ремонта в подсобные помещения старой школы под литерой А.		
				№ п/п	Дата	Наименование
				1	20. 12.2022	Перевозка библиотечного фонда
				2	21. 12.2022	Перевозка библиотечного фонда
				3	22. 12.2022	Перевозка спортивного инвентаря
				4	23. 12.2022	Перевозка школьного имущества
				5	26. 12.2022	Перевозка ученических столов и стульев
				6	27. 12.2022	Перевозка ученических столов и стульев
				7	28. 12.2022	Перевозка ученических столов и стульев
				8	29. 12.2022	Перевозка ученических столов и стульев
				9	30. 12.2022	Перевозка ученических столов и стульев
				10	10. 01.2023	Перевозка мебели: шкафов, столов из бухгалтерии, заместителей директора по УВР и УЧ.
				11	12. 01.2023	Перевозка мебели: шкафов, столы медицинского кабинета, завхоза

				<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>14. 01.2023</td> <td>Перевозка школьного имущества</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>17. 01.2023</td> <td>Перевозка школьного имущества</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>18. 01.2023</td> <td>Перевозка школьного имущества</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>20. 01.2023 25. 01.2023</td> <td>Перевозка школьного имущества</td> </tr> </table> <p>Определено место для хранения школьного имущества, закрытое помещение- свободные кабинеты в здании МБОУ «СОШ а.Бесленей» литер А Определено место для хранения компьютерного оборудования закрытые помещение- свободные кабинеты в здании МБОУ «СОШ а.Бесленей» под литерой А: КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул.Школьная,1.</p>	12	14. 01.2023	Перевозка школьного имущества	13	17. 01.2023	Перевозка школьного имущества	14	18. 01.2023	Перевозка школьного имущества	15	20. 01.2023 25. 01.2023	Перевозка школьного имущества
12	14. 01.2023	Перевозка школьного имущества														
13	17. 01.2023	Перевозка школьного имущества														
14	18. 01.2023	Перевозка школьного имущества														
15	20. 01.2023 25. 01.2023	Перевозка школьного имущества														
14	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников . Выявление подлежащих списанию . Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 01.02.2023 года	завхоз, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог- библиотекарь	Приказ № 93 от 09.12.2022 г. «О списании изношенного имущества». Составлена заявка на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.												
15	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	до 25.12.2022 года	Члены группы	Приказ № 94 от 09.12.2022 г. «О создании по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ». Ответственные: Алиева Марина Ахмедовна-учитель химии, Шагошева Динара Дурахимовна-педагог ДО., Охтов Шамиль Мардасович- учитель физической культуры												