

**ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» в МБОУ «СОШ а.Бесленей»**

№ п\п	Наименование мероприятия	ответственный	результат	срок
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Директор, заместитель директора по УВР	Приказы ОО	До 31.05.2022г.
1.2	Согласование дизайн –проекта и проекта зонирования центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по ВР		До 31.05.2022г.
1.3	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Инспектор по кадрам	Приказы, локальные акты ОО	До 31.08.2022г.
1.4	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре.	заместитель директора по УВР	Приказы ОО	До 15.08.2022г.
1.5	Разработка и согласование программ внеурочной деятельности получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	заместитель директора по УВР	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на сайте	До 05.08.2022г.
1.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	заместитель директора по УВР	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 05.09.2022г.
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1	Подача заявок на разработку сметной документации	Главный бухгалтер		Апрель 2022г.
2.2	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)		Подача технических заданий в сметный отдел	22.10.2022г.
2.3	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра		ПСД	До 25.02.2022г.
2.4	Прохождение экспертизы ПСД		Расценки и начисления	До 27.04.2022г.